

Note de Cadrage

'Salon du Chocolat de Paris'

Sommaire

- 1. Rappel des Enjeux et des Objectifs
- 2. Préconisations fonctionnelles
- 3. Préconisation d'architecture
- 4. Principaux livrables
- 5. Futurs utilisateurs
- 6. Solution technique
- 7. Planning
- 8. Budget

1. Enjeux et Objectifs

Frédéric Charain, organisateur du Salon du Chocolat de Paris, souhaite faire développer un site web pour communiquer sur son évènement ; celui-ci aura lieu dans 6 mois.

Afin de communiquer sur cet évènement, le site web présentera dans son contenu la liste des exposants, les différentes tables rondes ainsi que leurs intervenants, des informations pratiques (comment trouver le salon, le plan du salon avec l'emplacement des exposants), la liste des actualités liées au salon et les retombées presse.

Côté fonctionnel, le site proposera aux futurs visiteurs du salon de pouvoir réserver leurs billets d'entrée via un système de réservation en ligne.

L'objectif de ce projet de communiquer sur la visibilité du salon auprès des personnes du secteur chocolatier ainsi que des potentiels visiteurs.

2. Préconisations fonctionnelles

Le site aura pour fonctions principales la présentation du salon ainsi que ses différentes activités et intervenants.


Un menu sera présent en en-tête sur chacune des pages du site ainsi qu'un pied de page comportant les contacts, les mentions légales.

Le site sera aussi doté d'un plan du salon afin que les visiteurs puissent se retrouver facilement parmi les différentes allées du salon.

Le site aura de plus la capacité de proposer, aux futurs visiteurs, l'achat des billets d'entrée du Salon du Chocolat via sur une page dédiée un système de réservation.

De plus, une page sera présente afin de proposer aux visiteurs un plan d'accès au salon via route, voies ferrées, métro et aéroports.

3. Préconisation d'architecture



Arborescence du site

4. Principaux livrables

Les éléments suivants seront mis à la disposition de l'organisateur du salon :

- > Proposition commerciale (Note de cadrage et devis)
- > Cahier des charges
- > Budget prévisionnel
- > Planning de réalisation
- > Site internet finalisé

5. Futurs utilisateurs


Les futurs utilisateurs du site Web seront :

Qui ?	Futurs visiteurs
Objectifs	- Découvrir le monde du chocolat
	- Être conseillé sur cet aliment par des professionnels
	- Trouver des fournisseurs (restaurateurs,)

Qui ?	Administrateur du site
Objectifs	- Gérer le contenu du site
	- Gérer le système de réservation en ligne
	- Attirer le plus de visiteurs possible

Qui ?	Les exposants
Objectifs	- Se faire connaître du grand public
	- Obtenir de nouveaux clients
	- Analyser la concurrence
	- Proposer de nouveaux produits pour se différencier

Qui ?	La presse
Objectifs	- Communiquer sur le salon du chocolat
	- Solliciter les visiteurs



Impact Mapping

6. Solutions techniques

Afin de mettre en place le site internet du Salon du Chocolat de Paris, le CMS Wordpress va être utilisé grâce à son grand choix de configuration, sa facilité de mise en place du contenu et sa gestion simple de l'administration.

Grâce à l'utilisation de Wordpress, le site du Salon sera responsive, c'est-à-dire qu'il sera optimisé pour tout les types de terminaux web (PC de bureau, ordinateur portable, tablettes, smartphones).

De plus, l'utilisation du plugin Weezevent sera utilisé pour la gestion de la réservation des billets d'entrée ainsi que tout autre plugin permettant une meilleure ergonomie, fluidité et sécurisation des données du site.

Le site mettra en place un système permettant un référencement internet accru afin d'obtenir une visibilité optimisé vis-à-vis des visiteurs du site.

7. Planning

Phase du projet	Date de début	Date de fin	Durée en jours/hommes	Equipe	
Phase d'initialisation	20-nov	23-nov			
Recueil des besoins clients	20-nov	20-nov	0,5	Chef de projet	
Etude de faisabilité	20-nov	20-nov	0,5	Chef de projet, Développeur, Designe	
Note de cadrage	21-nov	21-nov	1	Chef de projet	
Proposition commerciale	22-nov	23-nov	1,5	Chef de projet	
Présentation du projet au client	23-nov	23-nov	0,5	Chef de projet	
Phase de lancement	24-nov	1-déc			
Considérations marketing	24-nov	24-nov	1	Chef de projet	
Spécifications fonctionnelles	27-nov	28-nov	2	Chef de projet, Développeur	
Spécifications techniques	29-nov	30-nov	2	Développeur	
Modifications/réajustements	1-déc	1-déc	0,5	Chef de projet	
Phase de conception	4-déc	11-déc			
Adaptation charte graphique	4-déc	5-déc	2	Designer	
Charte éditoriale	4-déc	5-déc	1,5	Chef de projet	
Elaboration des maquettes	6-déc	8-déc	3	Designer	
Validation des maquettes	11-déc	11-déc	0,5	Chef de projet	
Phase de production	12-déc	29-déc			
Hébergement et nom de domaine	12-déc	12-déc	0,5		
Installation	12-déc	13-déc	1	Développeur	
Achat du thème	12-déc	12-déc	0,5	Chef de projet	
Customisation du thème	13-déc	21-déc	6,5	Développeur	
Installation Services tiers	22-déc	25-déc	1,5	Développeur	
Tests	25-déc	27-déc	2	Chef de projet	
Déploiement	27-déc	29-déc	2	Développeur	
Phase d'exploitation	2-janv	5-janv			
Formation CMS	2-janv	3-janv	1,5	Chef de projet	
Optimisation/référencement	3-janv	5-janv	2	Chef de projet	

8. <u>Budget</u>

Tâches	Équipe	Coût jounalier	Durée (en jour)	Coût de la tâche HT	
Phase d'initialisation	2 125,00 €				
Recueil des besoins client	Chef de projet	450,00€	0,5	225,00€	
Etude de faisabilité	Chef de projet; Développeur Web;	450 € + 350 € + 300 €	(CdP: 0,5) (Dev: 0,5)		
	Designer		(Design : 0,5)	550,00€	
Note de cadrage	Chef de projet	450,00€	1	450,00€	
Proposition commerciale	Chef de projet	450,00€	1,5	675,00€	
Présentation du projet au client	Chef de projet	450,00€	0,5	225,00€	
Phase de lancement				2 625,00 €	
Considérations marketing	Chef de projet	450,00€	1	450,00€	
Spécifications fonctionnelles	Chef de projet; Développeur Web	450€ + 350 €	(CdP: 2) (Dev: 1)	1 250,00 €	
Spécifications techniques	Développeur Web	350,00€	2	700,00€	
Modifications/Réajustements	Chef de projet	450,00€	0,5	225,00€	
Phase de conception	2 400,00 €				
Adaptation Charte graphique	Designer	300,00€	2	600,00€	
Charte éditoriale	Chef de projet	450,00€	1,5	675,00€	
Elaboration Maquettes	Designer	300,00€	3	900,00€	
Validation Maquettes	Chef de projet	450,00€	0,5	225,00€	
Phase de production				4 822,00 €	
Hébergement et nom de domaine	Chef de projet; Développeur Web			72,00€	
Installation	Développeur Web	350,00€	1	350,00€	
Achat du thème	Développeur Web			0,00€	
Customisation du thème	Développeur Web	350,00€	6,5	2 275,00 €	
Installation Service Tiers	Développeur Web	350,00€	1,5	525,00€	
Tests	Chef de projet	450,00€	2	900,00€	
Déploiement	Développeur Web	350,00€	2	700,00€	
Phase d'exploitation	1 575,00 €				
Formation CMS	Chef de projet	450,00€	1,5	675,00€	
Optimisation/Référencement	Chef de projet	450,00€	2	900,00€	
	TOTAL				